

# サステイナブルITS推進委員会 「テーマ3：社会課題対応と新たな価値創造」 進捗状況

ITS情報通信システム推進会議  
サステイナブルITS推進委員会  
2023年12月21日

# 進捗状況サマリ



- アンケート結果を活用した検討会を12/12に開催し、当日参加者は31名で、6グループに分かれてブレインストーミングを実施し、各グループとも和やかな雰囲気の中で活発に議論が実施された。
- 開催状況
  - 今回ブレインストーミングは初の試みであったが、
    - 1) 異業種が連携した新たな道路交通情報インフラ
    - 2) データのプライバシー保護とオープン化
    - 3) センシング情報を用いた安全対策とデータ活用
    - 4) モビリティにおけるエンタメ・サブスク
    - 5) モビリティ医療
    - 6) 若いエンジニアや学生のコミュニティへの巻き込みに関する6つのテーマで活発な議論が実施された。
  - 進行は、課題に対するライトニングトーク後、各課題6グループに分かれてブレインストーミングを実施し、準備されたポストイットに参加者が思いつくことを記述し、ホワイトボードへ貼っていき、分類・整理後に各グループから発表を行い検討を深めた。
- 今後の予定
  - 上記で検討した議論を整理して、モビリティに関連する有望な社会課題を抽出し、価値あるユースケースやサービスイメージを策定
  - 有望な内容を明確化しプロジェクト化して、それらのサブテーマにWGとして各担当企業をリーダとして割当てて体制を確立
  - 来年度から新委員会活動を開始

# モビリティ分野の社会課題と新たな価値創造に関する 検討会の開催概要

- 日程：2023年12月12日
  - 場所：一般社団法人電波産業会 第2,3会議室
  - 参加人数：31名
  - 開催方法：リアル開催
  - プログラム案
    - オープニング
      - 14:00 - 14:15 開催趣旨、アンケート結果概要の紹介
    - ライトニングトーク
      - 14:15 - 14:45 15:15 発表：6名x5分
    - ブレインストーミング
      - 14:45 15:15 - 14:50 15:20 ブレインストーミングの進め方の概要、グループ分けの説明等
      - 14:50 15:20 - 15:35 15:55 検討時間
      - 14:35 15:55 - 15:55 16:05 休憩
      - 15:55 16:05 - 16:25 16:35 発表資料まとめ
    - 発表
      - 16:25 16:35 - 16:55 17:55 各グループの結果発表:6課題x5分
      - 16:55 17:55 - 17:00 18:00 全体まとめ、閉会
- 交流会(第6会議室)


# 発表プログラム

- オープニング（15分）  
「開会趣旨、アンケート結果概要の紹介」 豊嶋守生（NICT）
- ライトニングトーク（6名、各5分）
  - 講演 1：「異業種が連携した新たな道路交通情報インフラ  
～ITを駆使した交通インフラのグランドデザイン～」  
丸茂等（東日本高速道路（株））
  - 講演 2：「データのプライバシー保護とオープン化」  
高橋和晃（パナソニック）
  - 講演 3：「センシング情報を用いた安全対策とデータ活用」  
ロレ・パスカル（ヴィオニア・ジャパン株式会社）
  - 講演 4：「モビリティにおけるエンタメ・サブスク」  
豊嶋守生（NICT）
  - 講演 5：「モビリティ医療」  
徳安朋浩（NTTドコモ）
  - 講演 6：「若いエンジニアや学生のコミュニティへの巻き込み」  
深山和樹（パナソニック）
- ブレーンストーミング
  - グループ討議（休憩含み100分）
  - グループの検討結果発表（6グループ、各5分）









# 今後のスケジュール

| 項目                               | FY2023 1Q | FY2023 2Q                | FY2023 3Q | FY2023 4Q       | 担当/作業      |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 会員企業等にアンケートを実施                   |           | 6/30 アンケートの実施<br>7/28 回収 |           |                 | 委員/<br>事務局 |
| 該当会員企業等ア<br>リング                  |           | 企業ヒアリング                  | 候補企業決定    |                 | 委員/事務<br>局 |
| 検討会やパネル討<br>論を実施                 |           | 候補企業参加依頼                 |           | 必要に応じ<br>フォロー会議 | 委員/<br>事務局 |
| 有望な社会課題を<br>抽出しイメージを<br>策定       |           |                          | 素案        | 完成              | 委員/<br>事務局 |
| サブテーマにWG<br>として担当企業を<br>割当て体制を確立 |           |                          | 担当企業割当    | 反映<br>体制確立      | 委員/<br>事務局 |

進捗状況 : 